

Projeto Edifício	1.331 dias?	12/08/22 08:00	17/09/27 17:00
Fundação	76 dias	12/08/22 08:00	25/11/22 17:00
Estaqueamento - Grupo 1	10 dias	12/08/22 08:00	25/08/22 17:00
Estaqueamento - Grupo 2	10 dias	19/08/22 08:00	01/09/22 17:00
Estaqueamento - Grupo 3	10 dias	26/08/22 08:00	08/09/22 17:00
Estaqueamento - Grupo 4	10 dias	03/09/22 08:00	16/09/22 17:00
Estaqueamento - Grupo 5	10 dias	10/09/22 08:00	23/09/22 17:00
Estaqueamento - Grupo 6	10 dias	17/09/22 08:00	30/09/22 17:00
Estaqueamento - Grupo 7	10 dias	24/09/22 08:00	07/10/22 17:00
Estaqueamento - Grupo 8	10 dias	01/10/22 08:00	14/10/22 17:00
Estaqueamento - Grupo 9	10 dias	08/10/22 08:00	21/10/22 17:00
Estaqueamento - Grupo 10	10 dias	15/10/22 08:00	28/10/22 17:00
Estaqueamento - Grupo 11	10 dias	22/10/22 08:00	04/11/22 17:00
Estaqueamento - Grupo 12	10 dias	29/10/22 08:00	11/11/22 17:00
Estaqueamento - Grupo 13	10 dias	06/11/22 08:00	18/11/22 17:00
Radier	5 dias	21/11/22 08:00	25/11/22 17:00
Garagem	140 dias?	01/12/22 08:00	14/06/23 17:00
Pilar Viga - Grupo 1	35 dias	01/12/22 08:00	18/01/23 17:00
Pilar Viga - Grupo 2	35 dias	20/12/22 08:00	06/02/23 17:00
Pilar Viga - Grupo 3	35 dias	17/01/23 08:00	06/03/23 17:00
Pilar Viga - Grupo 4	35 dias	14/02/23 08:00	03/04/23 17:00
Pilar Viga - Grupo 5	35 dias	14/03/23 08:00	01/05/23 17:00
Pilar Viga - Grupo 6	35 dias	11/04/23 08:00	29/05/23 17:00
Rampa 1	10 dias	01/06/23 08:00	14/06/23 17:00
Rampa 2	10 dias	01/06/23 08:00	14/06/23 17:00
Acesso Garagem 1	5 dias?	03/06/23 08:00	09/06/23 17:00
Acesso Garagem 2	5 dias?	03/06/23 08:00	09/06/23 17:00
Terreo + Área Comum	91 dias?	09/06/23 08:00	13/10/23 17:00
Piscina	3 dias?	09/06/23 08:00	13/06/23 17:00
Pilar Viga - Grupo 7	35 dias	13/06/23 08:00	31/07/23 17:00

Pilar Viga - Grupo 8	35 dias	31/07/23 08:00	15/09/23 17:00
Laje	18 dias	20/09/23 08:00	13/10/23 17:00
Ap - Pavimento 1 ao 3	59 dias	20/10/23 08:00	10/01/24 17:00
Pilar Viga - Grupo 9	35 dias	20/10/23 08:00	07/12/23 17:00
Pilar Viga - Grupo 10	35 dias	27/10/23 08:00	14/12/23 17:00
Laje	18 dias	17/12/23 08:00	10/01/24 17:00
Ap - Pavimento 4 ao 7	58 dias	15/01/24 08:00	03/04/24 17:00
Pilar Viga - Grupo 9	35 dias	15/01/24 08:00	01/03/24 17:00
Pilar Viga - Grupo 10	35 dias	22/01/24 08:00	08/03/24 17:00
Laje	18 dias	11/03/24 08:00	03/04/24 17:00
Ap - Pavimento 8 ao 10	60 dias	09/04/24 08:00	01/07/24 17:00
Pilar Viga - Grupo 9	35 dias	09/04/24 08:00	27/05/24 17:00
Pilar Viga - Grupo 10	35 dias	16/04/24 08:00	03/06/24 17:00
Laje	18 dias	06/06/24 08:00	01/07/24 17:00
Ap - Pavimento 11 ao 15	59 dias	07/07/24 08:00	26/09/24 17:00
Pilar Viga - Grupo 9	35 dias	07/07/24 08:00	23/08/24 17:00
Pilar Viga - Grupo 10	35 dias	14/07/24 08:00	30/08/24 17:00
Laje	18 dias	03/09/24 08:00	26/09/24 17:00
Ap - Pavimento Cobertura	61 dias	03/10/24 08:00	26/12/24 17:00
Pilar Viga - Grupo 9	35 dias	03/10/24 08:00	20/11/24 17:00
Pilar Viga - Grupo 10	35 dias	11/10/24 08:00	28/11/24 17:00
Laje	18 dias	03/12/24 08:00	26/12/24 17:00
Arquiterônico	705 dias	06/01/25 08:00	17/09/27 17:00
Parede Garagem 1	60 dias	06/01/25 08:00	28/03/25 17:00
Parede Garagem 2	60 dias	28/03/25 08:00	19/06/25 17:00
Parede Terreo + Area Comum	60 dias	19/06/25 08:00	10/09/25 17:00
Parede Ap 1 ao 3	60 dias	10/09/25 08:00	02/12/25 17:00
Parede Ap 4 ao 7	60 dias	02/12/25 08:00	23/02/26 17:00
Parede Ap 8 ao 10	60 dias	23/02/26 08:00	15/05/26 17:00
Parede 11 ao 15	60 dias	15/05/26 08:00	06/08/26 17:00

Parede Cobertura	60 dias	06/08/26 08:00	28/10/26 17:00
Parapeito Area Comum	30 dias	28/10/26 08:00	08/12/26 17:00
Parapeito Ap 1 ao 5	30 dias	08/12/26 08:00	18/01/27 17:00
Parapeito Ap 6 ao 10	30 dias	18/01/27 08:00	26/02/27 17:00
Parapeito AP 11 ao 15	30 dias	26/02/27 08:00	08/04/27 17:00
Esquadrias Terreo + Área Comum	30 dias	08/04/27 08:00	19/05/27 17:00
Esquadrias Ap 1 ao 5	30 dias	19/05/27 08:00	29/06/27 17:00
Esquadrias Ap 6 ao 10	30 dias	29/06/27 08:00	09/08/27 17:00
Esquadrias 11 ao 15	30 dias	09/08/27 08:00	17/09/27 17:00